



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
 IXTAPALUCA



PbRM-11	Seguimiento trimestral del programa anual de obras
---------	--

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE IXTAPALUCA							No. 2015							
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
05OP24	PERFORACIÓN DE POZO 52 Y EQUIPAMIENTO, AMPLIACIÓN SAN FRANCISCO	CONTRATO	AMPLIACIÓN SAN FRANCISCO	5,000	110201	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
06OP24	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO 51, DEPOSITOS	CONTRATO	COL. LINDEROS, CABECERA MUNICIPAL, IXTAPALUCA,	5,000	110201	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
08OP24	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO COATEPEC	CONTRATO	COATEPEC	5,000	110201	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
09OP24	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA XOCHITENCO, IXTAPALUCA ESTADO DE MÉXICO	CONTRATO	COL. XOCHITENCO, COATEPEC	5,000	110201	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10OP24	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN PARA RED DE AGUA POTABLE EN COATEPEC, IX	CONTRATO	COATEPEC	5,000	110201	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Director General

Gerente de Finanzas y Administración

Coordinador Contabilidad y Pres.

Coordinador de Construcción

Lic. Gerardo López Sánchez

Lic. Víctor Hugo Bravo Ramírez

L.C. Hugo Enrique Delgado Gallardo

Ing. Héctor Galván Cortes

Fecha de elaboración:

Día	Mes	Año
04	11	2024